

# КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА

## ПРИКАЗ

06.10.2020

г. Новоалтайск

№ 351

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Новоалтайске в 2021 году

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Новоалтайске в 2021 году, приказываю:

1. В срок до 10.10.2020 утвердить план мероприятий («дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Новоалтайске в 2021 году (далее «план»).

2. Шаповаловой Т.А. в срок до 15.10.2020 разместить утвержденный план на официальном сайте комитета по образованию Администрации города Новоалтайска.

3. Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 14.10.2020 рассмотреть и утвердить план мероприятий («дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и разместить на сайте образовательной организации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета по образованию Администрации города Новоалтайска Некрасову Е.Г.

Председатель комитета по образованию  
Администрации города Новоалтайска

В.Н. Фёдоров

Приложение  
к приказу комитета по образованию  
Администрации города Новоалтайска  
от 06.10.2020 г. № 351

**Дорожная карта  
организации и проведения государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  
в г. Новоалтайске в 2021 году**

| №<br>п/п                                                                                                                | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                             | Сроки                   | Ответственный                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>1. Анализ проведения ГИА—9 и ГИА—11 в 2020 году</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                 |
| 1.1                                                                                                                     | Подготовка аналитической справки по результатам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в г. Новоалтайске в 2020 году (далее - ГИА -11)                             | август 2020             | Некрасова Е.Г.                  |
| 1.2                                                                                                                     | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году и подготовки к ГИА-9 ГИА-11 в 2021 году на совещании директоров общеобразовательных организаций города Новоалтайска.                                                                  | август 2020             | Сизова Н.Ю.                     |
| <b>2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования</b> |                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                 |
| 2.1                                                                                                                     | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к передаче ГИА—9, ГИА—11 по обязательным учебным предметам     | сентябрь 2020           | Руководители ОО.                |
| 2.2                                                                                                                     | Составление заявки на повышение квалификации для учителей на основе анализа выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по следующим предметам ГИА: русский язык, математика, информатика, физика, химия, география, биология, | октябрь 2020 - май 2021 | Шаповалова Т.А.<br>Фелькер И.А. |
| 2.3                                                                                                                     | Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах (4, 5, 6, 7, 8, 9,10 кл)                                                                                                                                               | Март-май 2021           | Миронова Н.С.                   |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2.4                                                        | Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы муниципальных и школьных МО.                                                                                                                                                      | В течении 2020-2021 учебного     | Шаповалова Т.А.<br>Руководители МО                              |
| <b>3. Правовое обеспечение</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                 |
| 3.1                                                        | Подготовка правовых актов КОА в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению ГИА 2021                                                                                                                                         | В течении 2020-2021 учебного     | Фёдоров В.Н.<br>Некрасова Е.Г.                                  |
| 3.2.                                                       | <b>ГИА-11:</b><br>-проведение мероприятий по подготовке ППЭ к проведению ЕГЭ (по приемке оборудования для оснащения ППЭ для использования технологии печати КИМ в аудиториях и сканирования ЭМ в ППЭ);                                                    | май 2021                         | Фёдоров В.Н.<br>Некрасова Е.Г.<br>Миронова Н.С.<br>Шахова С.А.  |
| 3.3.                                                       | Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края. | в течение учебного года          | Фёдоров В.Н.<br>Некрасова Е.Г.<br>Миронова Н.С.                 |
| <b>4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                 |
| 4.1                                                        | Организация доставки экзаменационных материалов сотрудниками КОА г. Новоалтайска                                                                                                                                                                          | апрель-сентябрь 2021             | Миронова Н.С.<br>Шахова С.А.                                    |
| 4.2                                                        | Организация видеонаблюдения в ППЭ, в том числе в режиме онлайн.                                                                                                                                                                                           | апрель-сентябрь 2021             | Руководители ОО<br>Руководители ППЭ<br>представитель Ростелеком |
| 4.3                                                        | Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА - 9 и ГИА — 11                                                                                                                    | Период проведения ГИА-9, ГИА- 11 | Руководители ОО, на базе которых созданы ППЭ                    |
| 4.4                                                        | Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации                                                                                                                                  | Август, сентябрь 2021            | Руководители ОО                                                 |
| <b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 2021</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                 |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 5.1                                                    | Участие в вебинарах лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11, по актуальным вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году.                                                                      | в течение года                                                                                | Некрасова Е.Г.<br>Шахова С.А.<br>Миронова Н.С.     |
| 5.2                                                    | Обучение специалистов, привлекаемых для проведения с последующим тестированием для проведения ГИА-9 и ГИА-11                                                                                                          | январь-апрель 2021                                                                            | Некрасова Е.Г.<br>Миронова Н.С.                    |
| 5.3                                                    | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11                                                                                           | для ГИА—9:<br>апрель, май,<br>сентябрь 2021;<br>для ГИА-11:<br>февраль, май,<br>сентябрь 2021 | Миронова Н.С.<br>Руководители ОО                   |
| 5.4                                                    | Организация и проведение на муниципальном уровне обучение по проведению ГИА-9: организаторов ППЭ                                                                                                                      | Март - июль 2021                                                                              | Руководители ОО<br>Руководители ППЭ                |
| 5.5                                                    | Организация в рамках работ ММО методических мероприятий по вопросам подготовки к внешним оценочным процедурам.                                                                                                        | В течении года в соответствии с сетевым планом графиком мероприятий                           | Шаповалова Т.А.                                    |
| <b>6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</b> |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                    |
| 6.1                                                    | Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с работниками ППЭ, работниками, привлекаемыми для обработки бланков ГИА (под роспись)                                       | Март-сентябрь 2021                                                                            | Миронова Н.С,<br>Руководители ОО                   |
| 6.2                                                    | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году из числа:<br>- выпускников ОО текущего учебного года;<br>- обучающихся и выпускников СПО;<br>- выпускников прошлых лет; | до 1 декабря 2020                                                                             | Некрасова Е.Г.<br>Миронова Н.С.<br>Руководители ОО |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- лиц, не прошедших ГИА в 2020 году;</li> <li>- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                   |
| 6.3 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии с установленными сроками.                                                                                                                                                                                                                                             | в соответствии с<br>Порядком<br>проведения ГИА-9 и ГИА-11,<br>графиком РЦОИ | Миронова Н.С.                                     |
| 6.4 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): <ul style="list-style-type: none"> <li>- обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения(изложения)</li> <li>- организация и проведение итогового сочинения (изложения)</li> <li>- в дополнительные сроки для обучающихся получивших неудовлетворительный результат.</li> </ul>                | ноябрь 2020<br>декабрь 2020<br>февраль, май 2021                            | Миронова Н.С.<br>Руководители<br>муниципальных МО |
| 6.5 | Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» в Алтайском крае; КГБУЗ «Городская больница имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск», отделом МВД полиции по г. Новоалтайску                                                                                                                                           | в течение<br>проведения ГИА-11                                              | Фёдоров В.Н.<br>Некрасова Е.Г.<br>Миронова Н.С.   |
| 6.6 | Проведение заседаний Координационного Совета по организации и проведению ГИА 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Май 2021                                                                    | Некрасова Е.Г.<br>Миронова Н.С.                   |
| 6.7 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Март-май 2021                                                               | Миронова Н.С.<br>Руководители. ППЭ                |
| 6.8 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ): <ul style="list-style-type: none"> <li>- организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии;</li> <li>- сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому;</li> <li>- создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ</li> </ul> | Январь 2021<br>Февраль-март 2021<br>во время<br>проведения ГИА              | Шахова С.А.                                       |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 6.9                                                        | <p>Формирование списка общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11;</li> <li>- проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей;</li> <li>- организация консультационной поддержки для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и ГИА 11</li> </ul> | <p>март-май 2021<br/>июнь 2021<br/>в течение периода проведения ГИА - 9, ГИА — 11<br/>за 3 дня до проведения экзамена в течение периода подготовки и проведения ГИА — 9, ГИА — 11.</p> | <p>Миронова Н.С.<br/>Шахова С.А.<br/>Руководители ОО</p>  |
| 6.10                                                       | Участие в апробации технологий «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | по графику РЦОИ                                                                                                                                                                        | Руководители ППЭ                                          |
| <b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                           |
| 7.1                                                        | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | в течение года                                                                                                                                                                         | <p>Некрасова Е.Г.<br/>Миронова Н.С.<br/>Шахова С.А.</p>   |
| 7.2                                                        | Информационное наполнение сайта КОА (подготовка «актуальных интервью»; размещение муниципальных новостей и др.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | в течение года                                                                                                                                                                         | <p>Шаповалова Т.А.<br/>Миронова Н.С.<br/>Шахова С.А.</p>  |
| 7.3                                                        | Организация информационной кампании в городских средствах массовой информации (статьи в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | в течение года                                                                                                                                                                         | <p>Некрасова Е.Г.<br/>Шахова С.А.<br/>Шаповалова Т.А.</p> |
| 7.4                                                        | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях с руководителями ОО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | в течение года                                                                                                                                                                         | Миронова Н.С.                                             |
| 7.5                                                        | <p>Проведение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- родительских собраний в общеобразовательных организациях города;</li> <li>- консультаций,</li> <li>- встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)</li> </ul>                                                                                                                                                                                        | в течение года                                                                                                                                                                         | Руководители ОО                                           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 7.6 | Использование региональных рекомендаций по оформлению информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО                                                                                     | ноябрь 2020                              | Руководители ОО                                 |
| 7.8 | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА - 9 и ГИА - 11                                                                                                                                                                               | в течение года                           | Руководители ОО                                 |
|     | <b>8. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                 |
| 8.1 | Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА - 9 и ГИА - 11                                                                                                                                                    | в течение года                           | Некрасова Е.Г.<br>Миронова Н.С.                 |
| 8.2 | Проведение мониторинга сайтов ОО по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11                                                                                                                                                        | декабрь 2020<br>апрель 2021              | Шиповалова Т.А.                                 |
| 8.3 | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11                                                                                                                                                                       | по плану учредительного контроля         | Некрасова Е.Г.                                  |
| 8.4 | Муниципальный мониторинг успеваемости по итогам учебных четвертей (мониторинг качества и успеваемости, выполнения учебной программы, рассмотрение вопросов своевременного выявления и направления на ПМПК нуждающихся в корректировке образовательного маршрута школьников) | Ноябрь, декабрь 2020,<br>Март, июнь 2021 | Шахова С.А.                                     |
| 8.5 | Проверка готовности ППЭ                                                                                                                                                                                                                                                     | Март, май 2021                           | Миронова Н.С.<br>Руководители ППЭ,<br>члены ГЭК |
| 8.6 | Видеонаблюдение в режиме онлайн за проведением ЕГЭ                                                                                                                                                                                                                          | Март-апрель, май-июнь 2021               | Фёдоров В.Н.<br>Миронова Н.С.                   |